GOBIERNO DE MÉXICO | CORREDOR INTEROCEÁNICO ISTMO DE TEHUANTEPEC | FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.

# PROGRAMA ANUAL CON MONTOS ESTIMADOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC

## MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍA FÉRREA CAPITULO 6000 EJERCICIO 2021

| Clave CUCOP | Concepto | Valor Total Estimado | Cantidad | Unidad de Medida | Caracter del Procedimiento | Entidad Federativa | Porcentaje de Presupuesto Trimestre 1 | Porcentaje de Presupuesto Trimestre 2 | Porcentaje de Presupuesto Trimestre 3 | Porcentaje de Presupuesto Trimestre 4 | Fecha | Fecha estimada de inicio de la obra | Fecha estimada de fin de la obra | Tipo del Procedimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62502 | **Tramo 1** Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo **Colonia Jordan–Salina Cruz** km Z-276+245 al Z-308+100). | $ 128,905,335.69 | 1.00 | Obra | N | OAXACA | 62 | 38 | 0 | 0 | 28/01/2021 | 07/02/2020 | 01/05/2021 | LP |
| 62502 | **Tramo 2** Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo **La Mata–Colonia Jordán** km Z-242+812 al Z-276+245). | $ 282,679,867.97 | 1.00 | Obra | N | OAXACA | 71 | 29 | 0 | 0 | 28/01/2021 | 07/02/2020 | 15/04/2021 | LP |
| 62502 | **Tramo 3** Rehabilitación de vía abatiendo curvatura y pendiente en el tramo de Mogoñe km. Z-186+200 a La Mata km. Z-242+900; **Etapa 2 Rehabilitación de Vía de 44.05 kms.** | $ 126,142,091.62 | 1.00 | Obra | N | OAXACA | 56 | 44 | 0 | 0 | 28/01/2021 | 01/04/2020 | 07/05/2021 | LP |
| 62502 | **Tramo 4.1** Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo **Medias Aguas–Ubero** km Z-95+928 al Z-137+564). | $ 404,953,417.90 | 1.00 | Obra | N | OAXACA | 45 | 55 | 0 | 0 | 28/01/2021 | 01/04/2020 | 03/06/2021 | LP |
| 62502 | **Tramo 4.2** Corrección de 56 km de curvatura y pendiente, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z. (Tramo **Ubero–Mogoñé** km Z-137+564 al Z-186+046). | $ 416,973,529.59 | 1.00 | Obra | N | OAXACA | 31 | 38 | 31 | 0 | 28/01/2021 | 01/04/2020 | 02/09/2021 | LP |
| 62502 | Supervisión técnica para la construcción de la "Corrección de 56.7 km de curvatura y pendiente en el tramo de Mogoñé a La Mata, y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea en la línea Z, divididos en siete tramos que van desde la entrada a la API de Salina Cruz hasta el entronque Medias Aguas. | $ 21,967,790.32 | 1.00 | Servicio | N | OAXACA | 36 | 43 | 21 | 0 | 28/01/2021 | 03/02/2020 | 31/07/2021 | LP |
| 62502 | Supervisión ambiental de las actividades de mitigación y compensación ambiental del proyecto "Modernización y rehabilitación de la vía férrea del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, con una meta de 132.824 km en los estados de Oaxaca y Veracruz". | $ 3,293,538.91 | 1.00 | Servicio | N | OAXACA | 28 | 27 | 27 | 18 | 28/01/2021 | 18/11/2020 | 25/10/2021 | I3P |
| | TOTAL DE OBRA PUBLICA | 1,384,915,572 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |